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Tämän opinnäytetyön aiheena oli vaativa julkisivukorjaus. Työssä seurattiin julkisivukorjauksen 
varsinaista suoritusta RATU -ohjekorttien kautta. Työn toimeksiantajana toimi Consti Julkisivut Oyj, 
ja työssä käytettiin esimerkkikohteena ”Vanhaa apteekin taloa” osoitteessa Torikatu 7-9 90100 
Oulu. 
 
Työssä käytiin läpi talon historiaa, sekä perehdyttiin kuntotutkimuksen sisältöön ja korjausohjel-
maan. Työssä käsiteltiin esimerkkikohteen julkisivurappauksen uusimisen kriittiset työvaiheet. Eri-
tyisesti työssä paneuduttiin asbestipurkutyöhön ja siihen liittyvään ohjeistukseen, sekä kolmiker-
rosrappauksen periaatteeseen. 
 
Työn tuloksena saatiin kuva haastavan julkisivukorjauskohteen mahdollisista ongelmakohdista, 
sekä keinoista, millä niitä voidaan välttää. Työ antaa opastusta julkisivukorjauksen läpiviemiseen, 
sekä purkutöiden että rakennusvaiheen osuudessa. 
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The topic of this thesis was challenging façade renovation. The thesis follows façade renovating 
through RATU – instruction cards.  The mandator of this thesis was Consti Julkisivut Inc. and the 
example object was “The Old Apothecary's Shop” at the address Torikatu 7-9 90100 Oulu. 
 
The thesis went through objects history and it oriented at condition survey and repair program. The 
project considered at the example object critical phases. Especially thesis attended to asbestos 
demolition work, demolition work instructions and three-layer-plastering. 
 
The result of this thesis is an image of challenging façade renovation problems and means to avoid 
those problems. The thesis gives guidance to go through façade renovation both parts; the demo-
lition works and the building stage. 
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1. JOHDANTO 
1.1. Tausta 
Työn tarkoituksena on seurata vaativan julkisivukorjaushankkeen etenemistä työnjohdon näkökul-
masta. Työssä käydään läpi kohteen kuntotutkimusta jotta saadaan käsitys lähtötilanteesta. Hank-
keen työvaiheita käydään läpi RATU -korttien avulla sekä verrataan niitä itse toteutukseen. Työssä 
keskitytään julkisivurappauksen uusimiseen työnjohdon kannalta sekä rappauksen välittömässä 
yhteydessä oleviin töihin. 
 
Opinnäytetyössä perehdytään haastavaan julkisivukorjaukseen. Kohde koostuu kolmesta eri ai-
kaan valmistuneista taloista (1928, 1953 ja 1962), joihin kaikkiin uusitaan vesikatot, tehdään lvis –
saneeraus, sekä julkisivuja korjataan. Itse taloihin kohdistuviin töihin lisäksi myös pihan rakenteita 
uusitaan. Ulos sisäpihalle tehdään lämmitetty laatoitettu alue, sekä teräsrunkoinen polkupyöräka-
tos, jossa on maksaruohokatto. Kaikkien kolmen talon sisäpihan puoleiset seinät salaojitetaan.  
Tässä opinnäytetyössä keskitytään vuonna 1928 rakennettuun kulttuurihistoriallisestikin merkittä-
vään kohteeseen, ”vanhaan apteekin taloon” ja sen julkisivujen korjaustyöhön. Julkisivujen korjaus-
töissä uusitaan: 
 vesikatto 
 julkisivurappaus 
 koristerappaukset 
 talon massiivitammi ulko-ovet Pakkahuoneenkadun ja Torikadun puolelta 
 katutason tammiset näyteikkunat  
 kunnostetaan julkisivussa olevat patsaat (Kuva 1).  
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KUVA 1. Patsaat ennen urakan aloitusta 
Urakan läpivienti tuotti lukuisia haasteita johtuen talon iästä, sekä sijainnista kaupungin yhden vilk-
kaimman kadun varrella. Talon historia, ja keskeinen asema kaupunkikuvassa asettavat korkeat 
vaatimukset ulkonäköseikoille sekä laatuvaatimuksille. Työssä kerrotaan tavoista millä näihin vaa-
timuksiin vastattiin. Samoilla metodeilla pystytään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin myös muun 
tyyppisissä kohteissa.  
 
Kulttuurihistoriallisestikin merkittävän ja suojellun Vanhan apteekin talon remontointi asettaa erityi-
siä vaatimuksia urakan läpiviemiseen. Asemakaavassa ja museovirastolla on lisäksi omat rajoit-
teensa työsuorituksille. 
 
Erityishaasteita urakan läpiviemiseen tuotti se, että talon rakentamisvuonna 1928 ei ollut vielä ra-
kennusmääräyksiä käytössä. Ensimmäiset rakennusmääräykset julkaistiin Suomen rakentamis-
määräyskokoelmassa vuonna 1976. Sitä ennen toki löytyy RT-kortteja jo vuodelta 1943. (1) 
 
Apteekkari Kaarlo A. Åkerstenin Pakkahuoneenkadun ja Torikadun kulmaan 1928 rakennuttama ja 
rakennusinsinööri Veikko Kallion suunnittelema klassismia henkivä arvovanhus pyrittiin säilyttä-
mään mahdollisimman alkuperäisenä. (Kuva 2). 2, s.75 
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KUVA 2 Nk. Vanhan apteekin talo alkuperäiskunnossa vuonna 1930. (2, s. 75.) 
Hankkeen toteutusta vaikeutti myös taloon eri aikakausina tehdyt lukuisat muutos,- ja korjaustyöt 
joiden dokumentointi oli hyvin puutteellista. Yhtenä mielenkiintoisimmasta erikoispiirteistä on tam-
mikuun 1944 pommituksessa taloon osuneen palopommin aiheuttamat korjaustyöt sekä jäljet talon 
rakenteissa (Kuva 3). Talon oviin on jäänyt sirpaleita, ja niiden jälkiä sekä palanutta pintaa. Ovet 
entisöitiin niin, että jäljet ja sirpaleet ovat vieläkin nähtävissä. Pommituksen jäljiltä talon nurkka ja 
Pakkahuoneenkadun puolella sijainnut viereinen puurakennus paloivat. (2, s.75) 
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KUVA 3. Torikatu 7 pommitettuna (8) 
 
1.2. Tavoitteet ja rajaukset 
Työn tavoitteena on havainnoida kohteessa toteutunutta julkisivukorjausta, ja siinä ilmenneitä 
haasteita. Työssä keskitytään vanhimman talon julkisivurappauksen uusimiseen sekä välittömästi 
siihen liittyviin töihin: liiketilojen ikkunoiden ja ovien uusiminen, peltityöt sekä julkisivumaalaus. 
Työstä rajataan pois maanrakennustyöt, vesikaton uusiminen, sekä sisäpuoliset työt.  
 
Toteutusta verrataan julkisivukorjausta käsittelevään RATU F31-0344 -korttiin. Työn tuloksena laa-
ditaan ohje julkisivukorjauksen työmaatoteutusta varten. 
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2. KORJAUSHANKKEEN KUVAUS 
2.1. Perustiedot kohteesta 
Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta, kellarikerros sekä kylmä ullakkokerros. Alkupe-
räisen pohjaratkaisun mukaisesti alimmassa kerroksessa oli tilat apteekille, kahdelle myymälälle 
konttoritiloineen sekä kahdelle lääkärin vastaanottohuoneelle. Asuin kerroksissa (2-3. krs) oli ylel-
lisiä asuin huoneistoja yhteensä viisi. Huoneistot näyttävät olevan keskenään niin erilaisia, että ne 
on täytynyt suunnitella tiettyjä perheitä silmälläpitäen, vaikkakin huoneistot tulivat vuokrauskäyt-
töön. Suurimmissa huoneistoissa oli jopa kahdeksan huonetta. Osassa huoneistoja oli varsin edus-
tavat aula- ja edustustilat. ( 2, s. 76) 
 
Kellariin oli sijoitettu varastotiloja, pesutilat saunoineen, pyykkitupa, halkovarastoja sekä keskus-
lämmityksen vaatimat tekniset tilat. Nykyisellään kellarista löytyvät tekniset tilat sekä varastohuo-
neita. Ullakolla oli ullakkovarastot ja pyykinkuivaustilat. Nykyisillään ullakolla on enää kylmää va-
rastotilaa. Rakennuksessa oli yhteensä kolme porrashuonetta. Yksi näistä oli vain palvelusväen 
käytössä, ”piian porras”. ( 2, s. 76) 
 
Rakennuksen näkyvä sokkeli on graniittia. Ensimmäisen kerroksen ulkoasua hallitsevat liikehuo-
neistojen suuret tammiset näyteikkunat sekä tammiovet. Muuten julkisivut ovat ensimmäisen ker-
roksen osalta vaakauritettua rappauspintaa. Ensimmäinen kerros on erotettu muista kerroksista 
reilusti ulkonevalla kerroslistalla. Tämän päältä nousevat julkisivun kahden kerroksen korkuiset pi-
lasteriaiheet. Toisen kerroksen ikkunat ovat erittäin koristeltuja. Kolmannen kerroksen ikkunat ovat 
huomattavasti pelkistetymmät. Toisen ja kolmannen kerroksen ikkunoiden välissä on koristeai-
heina riippuvat nauha-aiheet. Ullakkokerroksen matalat ikkunat ovat osa peiliaiheiden koristelemaa 
ullakkokerrosta. Ikkunat koristeaiheineen toistuvat samanlaisina säännöllisesti rakennuksen katu-
julkisivuissa. ( 2, s. 76) 
 
Perustietoja kyseisestä kohteesta: 
 Rakennusvuosi 1928 
 Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta sekä kellarikerros ja kylmä ullakkokerros 
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 Julkisivut on rapattu tiilimuurien päälle. Lähtötietojen mukaan julkisivut on maalattu edelli-
sen kerran vuonna 1987 (3, s. 4) 
 Julkisivuissa on sideaineeltaan orgaaninen maalipinnoite, joka sisältää asbestia (3, s. 6). 
 Suunnittelija RI Veikko Kallio (2) 
 perustus luonnonkiviharkkoa ja betonia (2, s. 83) 
 katto on satulakatto ja kate peltiä (2, s. 83) 
 välipohjat raudoitettua ontelobetonia (2, s. 83) 
 Rakennus on suojeltu Oulun kaupungin asemakaavassa sr-20 – merkinnällä (Kuva 4): 
Suojeltava rakennus. Rakennus on korjaus- ja muutostöiden yhteydessä korjattava sen 
kulttuurihistorialliset ja rakennustaiteelliset arvot säilyttäen. Julkisivukorjauksissa tulee 
käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja. Sisätiloissa voidaan tehdä toiminnan 
vaatimia muutoksia. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää maakuntamuseon/mu-
seoviraston lausunto.(11) 
 Maarakennustöitä tehtävällä kohdalla merkintä asemakaavassa sm -4: Alueen osa, jolla 
sijaitsee muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista maan-
käyttösuunnitelmistavon pyydettävä museoviraston lausunto.(11) 
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KUVA 4 Asemakaavakuva Oulun kaupungin karttapalvelusta 
2.2. Rakennukseen tehtyjä muutos- ja korjaustöitä 
Seuraavassa osiossa käsitellään tietoja rakennukseen kohdistuneista tärkeimmistä luvanvaraisista 
muutos- ja korjaustöistä. Lähteenä käytettiin Oulun Pallas-korttelin rakennushistoriaselvitystä. Tie-
dot siihen on kerätty Oulun kaupungin rakennusvalvontavirastosta löytyvistä lupa-asiakirjoista sekä 
isännöitsijän hallinnassa olevista asiakirjoista. 
 Päärakennuksen rakennusluvan lisäksi vuonna 1928 haettiin lupa piharakennuksen muu-
tostöille, joiden jälkeen kaksikerroksinen piharakennus piti sisällään yhteensä kuusi auto-
tallia, yhden uuden vaatimattoman asuinhuoneiston sekä toisen kerroksen jo olemassa 
olleet asuinhuoneistot. 
 1940- ja 50-luvulla huoneistojakoja muutettiin niin, että vuokrattavia huoneistoja muodostui 
enemmän. Rakennuksen sisäkulmauksessa sijaitsevaan porrashuoneeseen tehtiin muu-
tama huoneistoon johtava sisäänkäynti lisää. 
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 Vuonna 1967 oli Maiju Knifsund ilmoittanut kaupungille ongelmista kaupungin viemäriver-
kostossa. Rakennuksen kellaritiloihin oli noussut tulva. Kaupungin insinöörit arvelivat ra-
kennuksen liittymäviemärien vanhentuneiksi ja mahdollisesti rikkoutuneen. Liittyminen 
kaupungin viemäriverkostoon lienee uusittu tuolloin. 
 Vuonna 1980 rakennus liitettiin kaukolämpöön. 
 Vuonna 1984 suunniteltiin rakennukseen kattava sähkösaneeraus. Saneerauksessa uu-
sittiin mm. puhelin-, antenni- ja sähköverkosto. Rakennus liitettiin yhteisantennijärjestel-
mään. 
 Vuonna 1986 uusittiin vesikaton katujen puoleisten lappeiden peltikate. 
 Vuonna 1987 toteutettiin julkisivujen maalaustyöt. Julkisivujen käsittelyyn käytettiin Saku-, 
Kivitex-, Teho-, Valtticolor- ja Panssari-maaleja. Suunnitelmista vastasi arkkitehtuuritoi-
misto Anja Allas. Lupapiirustukset on päivätty 15.6.1987. 
 Vuonna 1991 tehtiin suunnitelmat ikkunoiden uusimiseksi. Ikkunat saivat nykyisen puiteja-
konsa 2. ja 3. kerroksen osalta. Samanaikaisesti uusittiin ikkunoita myös tontin muissa 
rakennuksissa. Katutason näyteikkunoita ei uusittu suunnitelmien mukaisesti. Suunnitte-
lusta vastasi arkkitehtuuritoimisto Anja Allas. 
 1990-luvun alussa julkisivupatsaat joutuivat ilkivallan kohteeksi. Alkuperäiset patsaat kor-
jattiin vuonna 1994. 
 Vuonna 1994 arkkitehtitoimisto Kari Harmainen Ky suunnitteli Interbank Osakepankille 
muutostöitä kulmauksen liikehuoneistoon. Muutokset olivat suhteellisen pieniä; liiketiloihin 
toteutettiin keittiö/taukohuone ja kellaritiloihin toteutettiin henkilökunnan sosiaalitilat. 
 Vuonna 1996 uusittiin pihan viemäröintejä. 
 Vuoden 2002 aikana rakennuksen yläpohja (ullakon lattia) lisälämmöneristettiin. 
 Vuonna 2003 tehtiin aukkomuutos rakennuksen kulmassa sijaitsevassa liikehuoneistossa. 
Kulkuaukkoa salitilasta viereiseen huonetilaan suurennettiin. Lupakuvan oli allekirjoittanut 
rakennusinsinööri Olli Heiskari 11.2.2003. 
 Vuosina 2004 ja 2005 taloyhtiössä korjataan/uusitaan huoneistojen ulko-ovet porraskäytä-
vissä. 
(1, s. 82-83) 
  
15 
2.3. Julkisivujen kuntotutkimus 
Kiratek Oy:n tekemä kuntotutkimus käsittelee pelkästään kohteen julkisivuja. Kuntotutkimus tehtiin 
As Oy Oulun Liiketalon kaikkiin kolmeen taloon. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää julkisivujen 
kunto ja korjaustarve. Parvekkeiden tutkiminen ei sisältynyt kuntotutkimukseen. 
 
Tutkimusmenetelminä kuntotutkimuksessa käytettiin visuaalista arviointia, vasarointia eli ”kopokar-
toitusta”, sekä tehtiin tutkimusreikiä. Kopokartoituksessa tutkitaan talon rappausten kiinnitystä alus-
taan ja ne kuvaillaan valokuviin tai julkisivupiirustuksiin ”(kuvat 5-8). Rappauspinnasta otettiin 2 kpl 
halkaisijaltaan 50mm rappausnäytettä. Selvitysporauskohdista valittiin rappausnäytteet, joille teh-
tiin pintahietutkimus KiraLabin laboratoriossa. Näytteenotto- ja selvityskohdat sekä vauriokartat on 
esitetty julkisivupiirustuksissa. Julkisivupinnoitteiden asbestipitoisuudet tutkittiin KiraLabin labora-
toriossa valomikroskoopilla. Julkisivujen silmämääräinen yleistarkastus tehtiin sekä maajalasta että 
henkilönostimesta.(3, s.5) 
 
 
KUVA 5 Kopokartta (3, liite 3) 
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KUVA 6 Kopokartta (3, liite 3) 
 
KUVA 7 Kopokartta (3, liite 3) 
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KUVA 8 Kopokartta (3, liite 3) 
2.3.1. Rakenne 
Rakennuksessa on tiilimuurirunko. Välipohjat ovat ilmeisesti raudoitettua ontelobetonia. Vanhan 
osan julkisivurappaus kostuu alkuperäisestä, noin 30 mm paksuisesta yhtenäisestä rappausker-
roksesta, jonka ulkopinnassa on 1-2 korjauslaastikerrosta. Rappauskerrosten kokonaisvahvuus on 
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selvityskohdissa 15–60 mm. Julkisivuissa on sideaineeltaan orgaaninen maalipinnoite, joka sisäl-
tää asbestia. Rakennushistoriaselvityksen mukaan vuoden 1987 julkisivumaalauksessa on käytetty 
Saku-, Kivitex-, Teho-, Valtticolor- ja Panssari-maaleja. (3, s6) 
2.3.2. Rappauspinnan kunto 
Rappausten ulkopinnassa olevan asbestipitoisen orgaanisen maalipinnoitteen tartunta  
alustaan on hyvä. Sisäpihan puoleisten julkisivujen maalipinnoissa on havaittavissa paikoin vä-
häistä hilseilyä. Katusivujen maalipinnat eivät ole hilseilleet.  
 
Kadun puoleisten julkisivujen maalipinnat ovat paikoin likaantuneet, kun liikenteen likapöly on  
tarttunut maalipintoihin. Pihan puoleisilla julkisivuilla likaantuminen on ollut katusivuja vähäisem-
pää. Julkisivujen yleisilme on kuitenkin tyydyttävä.  
 
Julkisivujen rappauspinnat ovat lähes poikkeuksetta kovia. Rappauksen pintakerrosten alla on ta-
pahtunut rapautumaa/hiekoittumista alkuperäisen kalkkirappauksen pinnassa, minkä vuoksi ulko-
pinnan hyväkuntoiset kalkki-sementtilaastikerrokset ovat monin paikoin irronneet levymäisesti.  
Vaikka pintakerrokset ovatkin irti alkuperäisestä rappauksesta, ne eivät ole putoamisvaarassa kuin  
muutamassa kohdassa.  
 
Rappauksissa olevien halkeamien määrä vaihtelee julkisivuittain. Pakkahuoneenkadun puoleisella  
katusivulla halkeamia on vähän. Torikatusivulla halkeamia on tavanomaista enemmän. Pihasivuilla 
on paikoin runsaasti halkeamia. Myös rappauksen kopomäärässä esiintyy vaihtelua julkisivuit- 
tain. Rappauksesta arviolta 30–70 % on kopoa eli alustasta irti olevaa rappausta (Kuvat 9 ja 10).  
Vanhan osan julkisivujen rappauksessa olevat vauriot ovat sen verran laaja-alaisia ja merkittäviä,  
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että rappaukset joudutaan uusimaan kauttaaltaan. (3, s20) 
 
KUVA 9 Tutkimusrei'istä tehdyt havainnot (3, s. 16) 
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KUVA 10 Kopokartoituksen laajuus taulukko (3, s. 16) 
Vanhan osan rappausnäytteet LT1.3 ja LT1.4: 
Näytteet koostuvat alkuperäisestä noin 30 mm vahvuisesta rappauskerroksesta, jonka ulkopin-
nassa on 1-2 korjauslaasti-/pintarappauskerrosta.  Rappausten runkoaines on luonnonhiekkaa. Al-
kuperäisen rappauskerroksen kalkki-sementtisuhde on 100/0. Korjauslaasti-/pintarappauskerrok-
set ovat kalkki-sementtilaasteja.  Rappausten ulkopinnassa on orgaaninen maalipinnoite. Asbesti-
pitoisen maalipinnoitteen tartunta alustaan on hyvä. Näytteessä LT1.4 on kalkkimaali alkuperäisen 
rappauksen pinnassa. Kalkki-sementtilaastien tartunta kalkkimaaliin on pääosin hyvä, mutta pai-
koin heikohko.  Näytteen LT1.3 alkuperäinen rappauskerros on rapautunut erittäin voimakkaasti ja 
siinä on myös voimakasta rakoilua. Rappaus on rapautunut ja murtunut alkuperäisen rappauksen 
pinnasta, jonka seurauksena muuten hyväkuntoinen kalkki-sementtilaastikerros on irronnut le-
vymäisesti (Kuva 11).  Näytteen LT1.4 rappauksessa ei ole havaittavissa rapautumista/hiekoittu-
mista. Rappauksen sisäpinta on levymäisen tasainen, mikä viittaa rappauksen ja alustan väliseen 
puutteelliseen tartuntaan (Kuva 12).(3, s18) 
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KUVA 11 Näyte LT1.3. Rappauksen pintaosassa on uudempia rappauskerroksia. Alkuperäinen 
rappauskerros on hiekoittunut / rapautunut voimakkaasti ja siinä on pintaa vasten kohtisuoraa ra-
koilua.(3, Rappausnäytteiden pintahietutkimus) 
Näyte LT1.3 (vanha osa, katusivu, koillinen, 3.krs). Näytteestä tehtiin seuraavat havainnot:  
• Rappauskerroksen kokonaispaksuus näytteessä on n. 38 mm. Näytteessä on erotettavissa seu-
raavat kerrokset ulkopinnasta alkaen:  
o Orgaaninen maalipinnoite, paksuus 0,4 mm. Tartunta alustaan on hyvä. Pinnoite sisältää 
asbestia.  
o Pinta/korjausrappauskerros, paksuus 2-3 mm, kalkki-sementtisuhde arviolta 65/35.  
o Pinta/korjausrappauskerros, paksuus 4 mm, kalkki-sementtisuhde arviolta 50/50  
o Täyttö/alkuperäinen rappaus, paksuus n. 31 mm, kalkki-sementtisuhde arviolta 100/0.  
Rappauksen runkoaines on luonnonhiekkaa kaikissa kerroksissa (raekoko < 2 mm). Täyttö/alku-
peräinen rappausosuus on rapautunut / hiekoittunut erittäin voimakkaasti ja siinä on voimakasta 
rakoilua, sisäinen koheesio on tällä osin lähes heikko. Rappauksen pintaosa on irronnut levymäi-
sesti, murto on tapahtunut täyttörappauksessa. Ulkopinnan rappauskerrokset ovat hyvässä kun-
nossa. (3, Rappausnäytteiden pintahietutkimus) 
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KUVA 12 Näyte LT1.4. Rappauksen ulkopinnassa on orgaaninen maalipinnoite, laastitasoite ja 
vanhaa kalkkimaalia.(3, Rappausnäytteiden pintahietutkimus) 
Näyte LT1.4 (vanha osa, pihasivu, kaakko, ullakko kerros). Näytteestä tehtiin seuraavat havainnot:  
Rappauskerroksen kokonaispaksuus näytteessä on n. 31 mm. Näytteessä on erotettavissa seu-
raavat kerrokset ulkopinnasta alkaen:  
o Orgaaninen maalipinnoite, paksuus 0,4 mm. Tartunta alustaan on hyvä. Pinnoite sisältää 
asbestia.  
o Laastitasoite, paksuus 0,8 mm. Tartunta alla olevaan kalkkimaaliin pääosin kohtalaisen 
hyvä, paikoin heikohko.  
o Kalkkimaalia n. 0,2 mm.  
o Rappaus (yksi yhtenäinen rappauskerros), paksuus n. 30 mm. Kalkki-sementtisuhde  
arviolta 100/0. (3, Rappausnäytteiden pintahietutkimus) 
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Rappauksen runkoaines on luonnonhiekkaa (raekoko < 2 mm).(3, Rappausnäytteiden pintahietut-
kimus). Julkisivupinnoite sisältää asbestia (Kuva 13). 
 
KUVA 13 Asbestianalyysi (3) 
2.3.3. Johtopäätökset 
Vanhan osan julkisivut ovat kadun puolelta pahoin likaantuneet liikenteen pölystä sekä vesipeltien 
valumien. Sisäpihalla likaantuminen on vähäisempää. Kaakkoissivulla näkyy vuotokohtia kahden 
syöksytorven kohdalla. Julkisivuja on korjattu paikkarappauksilla sekä pinnoite paikkauksilla joiden 
sävyero on havaittavissa. (3, s. 20) 
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Katusivuilla ei ole havaittavissa maalipinnoitteen hilseilyä. Maalipinnoite on kulunut vain muuta-
massa kohdassa. Pihasivujen maalipintojen hilseilykohdat ovat pääasiassa yksittäisiä ja pienialai-
sia. Kaakkoissivulla on vain kaksi suurempaa hilseilykohtaa. (3, s. 2) 
 
Rappauspinnat ovat lähes poikkeuksetta kovia. Rappauksen pintakerrosten alla on tapahtunut ra-
pautumaa/hiekoittumista, minkä vuoksi pintakerrokset ovat monin paikoin irronneet täyttörappauk-
sesta. Rappauksissa olevien halkeamien määrä vaihtelee julkisivuittain. Pakkahuoneenkadun puo-
leisella katusivulla halkeamia on vähän. Torikatusivulla halkeamia on tavanomaista enemmän. Pi-
hasivuilla on paikoin runsaasti halkeamia. (3, s. 2) 
 
Pakkahuoneen- ja Torikadun kulmauksen räystäältä on pudonnut rappausta. Katusivujen räystäillä 
on jonkin verran rappausvaurio- ja kopokohtia sekä jo korjattuja kohtia. Kaakon puoleisen pihasivun 
A-rapun parvekkeen vasemmalla puolella on merkittävä rappausvaurio, jossa rappaus on pu-
toamisvaarassa. (3, s. 9) 
 
Julkisivujen vesipeltien maalipinnat ovat likaantuneet ja hilseilleet varsinkin katusivuilla. Osa vesi-
pelleistä on kallistukseltaan liian tasaisia. Lounaan puoleisen pihasivun yläosassa, porrashuonei-
den välisellä osalla on rappauksen sijaan peltiverhous, joka on pinnoitettu samalla pinnoitteella 
kuin muut julkisivut. Peltiverhoillussa osassa on paikoin likajälkiä ja pintakorroosiovauriota. (3, s. 
9) 
 
Pihasivuilla on kolme teräsbetonirakenteista parveketta. Parvekkeiden pintalaatan maali on  
hieman kulunut. Parvekelaattojen alapinnan tasoite on paikoin lohkeillut. Laattojen etureunoissa 
esiintyy halkeilua sekä lika- ja valumajälkiä. Parvekkeiden valurautakaiteissa on paikoin havaitta-
vissa pintakorroosiovaurioita.(3, s.9) 
 
2.4. Korjausohjelma. 
Tarkasteltavan olevan talon korjausohjelmaan sisältyvät seuraavat toimenpiteet: 
 Julkisivurappaukset uusitaan 
 Julkisivun koristerappaukset uusitaan entisen kaltaiseksi 
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 Rakennuksen suojapellitykset uusitaan 
 Rakennuksen päätyihin asennetaan uudet mainostelineet 
 Julkisivun patsaat kunnostetaan 
 Liiketilojen näyteikkunat uusitaan 
 Sisäänkäynneille asennetaan lasikatoksia 
 Liiketilojen ulko-ovet uusitaan 
 Vesikatto uusitaan ja vesikattovarusteet täydennetään 
 Vesikourut ja syöksyt uusitaan 
 Lvis -järjestelmiä uusitaan 
 Talon sokkeli salaojitetaan sisäpihan puolelta 
 Sisäpihan maarakennekerrokset uusitaan rajatulta alueelta 
 Sisäpihalle uusitaan sadevesikaivot sekä putket 
 Sisäpihalle asennetaan kivetys jonka alla on vesikiertoinen lämmitysputkisto 
 Uusi teräsrakenteinen pyöräkatos rakennetaan. Pyöräkatoksessa on maksaruohokatto. 
2.5. Hankkeen aikataulu 
Urakka-ajaksi on määritelty urakkasopimuksessa pääurakalle seuraavaa: rakennustyöt on aloitet-
tava viimeistään 15.8.2016, kuitenkin vasta sen jälkeen kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Ura-
kan kaikkien töiden on oltava täysin valmiina 27.10.2017.  
 
Välitavoitteiksi on määritelty seuraavat: 
 Välitavoite 1: Sisäpuoliset työt (Lvis -saneeraus) tulee olla valmiit ja käyttöön otettavissa vii-
meistään 1.9.2017 
 Välitavoite 2: Pihan lämpölinjat ja kaikkien kiinteistöjen lämmönvaihtimet tulee olla toiminta-
kuntoiset ja kytkettävissä päälle ensimmäisen kiinteistön sisäpuolisten töiden valmistuessa. 
Välitavoitteissa ei otettu kantaa julkisivutöiden aikatauluun. 
 
Haastavimman talon julkisivujen korjaustyöt aloitettiin tammikuussa 2017 (Kuva 14). Tavoitteena 
oli että korjaustyöt ”apteekin talon” osalta ovat pääosin valmiita elokuussa 2017. Lukuisat lisätyöt 
viivästyttivät julkisivujen korjaustöiden aikataulua ~4kk. 
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KUVA 14 Hankkeen alkuperäinen yleisaikataulu 
2.6. Hankkeen organisointi 
Hankeen pääurakoitsijana toimi julkisivu-urakoitsija, ja aliurakoitsijana muut hankkeeseen liittyvät 
urakoitsijat. Suurimpina aliurakoitsijoina Consti Talotekniikka Oy, Peltikattotyö Moilanen sekä 
Kuokkamies Oy. Hankkeessa ei ollut sivu-urakoita. Hissien korjaustyöt aloitettiin erillisurakkana, 
mutta alistettiin nopeasti korjaustöiden aloituksen jälkeen pääurakan alle. 
 
 Pääurakoitsija: Consti Julkisivut Oy 
 Tilaaja / rakennuttaja: As Oy Oulun Liiketalo 
 Isännöinti: Realia isännöinti Oy 
 Rakennuttamistehtävät: Prodeco Oy  
 Valvonta: WSP Finland Oy 
 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy 
 Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Putkonen Oy 
 LVIA –suunnittelu: LVI-Sasto Oy 
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2.7. Julkisivutöiden laadunvarmistus   
Ennen telineiden rakennustöiden aloittamista ja minkään purkutoimenpiteiden aloittamista kohde 
valokuvattiin huolellisesti. Valokuvaamalla varmistetaan valmistuvan työn laatua, jotta päästään 
alkuperäisen näköiseen lopputulokseen. Valokuvat toimivat myös todisteina mahdollisissa tule-
vissa kiistoissa urakkasuorituksen sopimuksen mukaisuudesta. Kuvista voidaan selvittää esimer-
kiksi onko jokin tietty vaurio tullut ennen urakan aloitusta (Kuva 15). 
 
KUVA 15 Kuvattu sokkelin vaurioita ja vanhoja paikkauksia ennen töiden aloitusta 
Kaikista koristeista tehtiin mallit sekä ne valokuvattiin niin että mittasuhteet saatiin dokumentoitua.   
Seiniin asennettiin ”korkonaulat”, joista voitiin todeta purkutöiden jälkeen vanhan rappauksen pak-
suus. Laskentavaiheessa oletettiin rappauksen keskimääräisen vahvuuden olevan 40 mm. Korko-
nauloja käytettiin todentamaan rappauksen todellista paksuutta sekä auttamaan lopullisen rap-
pauksen pinnan linjaamisessa.  
 
Osa koristeista irrotettiin ja kuljetettiin urakoitsijan varastolle mallinnettaviksi. Sisätiloihin luotiin olo-
suhteet jossa koristeille pystyttiin valmistamaan muotit valmiiksi talven aikana. 
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Laadunvarmistusta hoidettiin lukuisilla mallitöillä sekä työmaakatselmuksilla. Pohjana laadunvar-
mistukselle toimi urakoitsijan oma laadunvarmistusjärjestelmä jota täydennetiin suunnitelmissa 
vaadituilla menetelmillä. Näitä menetelmiä ovat mm.: 
 Tehtäväsuunnitelmat 
 Aloituspalaveri 
 Työnaikaiset palaverit 
 Mestojen luovutukset ja vastaanotot 
 Malliasennukset ja -katselmukset 
 Työnaikainen valvonta 
 Tarkemittaukset ja testit 
 Itselle luovutus 
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3. JULKISIVURAPPAUKSEN UUSIMINEN 
Ratu -kortti ulkoseinän rappauksen uusimisesta pitää sisällään pääpiirteittäin seuraavat työvaiheet: 
Työkohteen valmistelu, purkutyöt, alustan kunnostus, rappaus, maalaus, lopettavat työt. 
Tämän luvun aikana seurataan kohteen toteutusta Ratu -ohjeistukseen peilaten. 
 
Ennen vanhan rappauksen poistoa jouduttiin julkisivuista poistamaan asbestipitoinen pinnoite. As-
bestipinnoite poistettiin torbo -märkähiekkapuhalluksella. Tähän paneudutaan työsuojeluviran-
omaisten ohjeistuksen kautta. 
3.1. Työkohteen valmistelu 
Korjattavan rakenteen ympäristö suojataan vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Tarkistetaan suo-
jausta koskevat viranomaismääräykset ja paikalliset järjestyssäännöt. Ennen purku- ja puhdistus-
töiden aloittamista suojataan säilytettävät istutukset ja ulkorakenteet. Kulkureitit suojataan putoa-
vilta purku-, puhdistus- ja asennusjätteiltä sekä pölyltä. Työkohde ja kulkureitit rauhoitetaan muilta 
töiltä korjaustyön ajaksi. Purkualue merkitään selvästi ja ulkopuolisten pääsy alueelle estetään. (4, 
s.6) 
 
Korjattavien alueiden julkisivuvarusteet, esim. syöksytorvet, räystäspellit, palotikkaat, kilvet ja va-
laisimet irrotetaan, varastoidaan ja liitokset suojataan. Rappauksen sisään jäävät metalliosat puh-
distetaan ja eristetään uudesta rappauksesta.(4, s.6) 
 
 Kadun yläpuoliseen kerrokseen rakennetaan vedenpitävä kaukalo joka pitää puhallushiekan ja 
pesuveden hallinnassa (asbestityömääräykset vaativat). Telinepeitteet tiivistetään asiaankuulu-
vasti. Kaikki ikkunat suojataan huolellisesti rimoilla ja rakennusmuovilla. Valmistelevien töiden 
suunnittelu tehtiin yhdessä asbestitöistä vastaavan aliurakoitsijan työnjohdon kanssa. 
 
Yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi erityishuomiota täytyi kiinnittää pölynhallintaan. Kohteessa 
olisi tulossa vielä useita runsaasti pölyäviä työvaiheita, eikä niistä aiheutuvaa pölyä saisi kulkeutua 
sisätiloihin. Tämä tarkoittaa ilmastointiaukkojen sekä muiden rakenteessa olevia rakojen ja reikien 
huolellista tiivistämistä. 
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3.2. Asbestipitoinen pinnoite 
3.2.1. Asbesti 
Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja ke-
miallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. (5) 
 
Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojame-
kanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski 
on sairastua syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien 
(20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta. (5) 
 
Suomessa asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1992. Erityisen runsasta 
asbestin käyttö on ollut vuosina 1963–1979. Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa 
putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennus-
levyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, 
palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja julkisivu-
materiaaleissa. (5) 
 
Suhtautuminen asbestiin on lainsäädännössä asteittain kiristynyt siten, että Suomessa ruiskutetun 
asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1977. Asbestipurkutyö tuli luvanvaraiseksi 1988 alkaen. Asbesti-
pitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta ja myymi-
nen ja käyttöönotto 1994 alusta. (5). 
3.2.2. Asbestipurun suorittaminen 
Julkisivun asbestipitoisen pinnoitteen poistolle haettiin aluehallintovirastosta työsuojelulta lupaa as-
bestipurkuun hiomalla kohdepoistomenetelmällä ja se puhelinkeskustelussa saatiinkin. Hiontame-
netelmää päätettiin suosia koska siitä olisi vähiten vaivaa taloyhtiön asukkaille sekä muilla alueella 
liikkuville. Tällä toiminnalla ei tarvitsisi miettiä hiekkapuhallusauton sijoittelua, letkujen reittejä sekä 
vedestä aiheutuvaa vaivaa työn ajankohdan sijoittuessa vuoden kylmimpään aikaan. Hiontamene-
telmällä vältettäisiin myös huputetun tilan puhdistus asbestitöiden jäljiltä. 
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Kohteen asbestityöt oli sovittu tehtävän hiomalla ja kohdepoistona. Työhön oli jo valittu sopiva ura-
koitsija ja hinta sovittu. Asbestityön ennakkoilmoitusta tehdessä työsuojelu päätti puuttua asiaan, 
ja päätti aiempaan kantaansa poiketen kieltää hionnan kohdepoistolla, ellei aluetta saada luotetta-
vasti alipaineistettua. Koska huputettujen telineiden sisäpuolen tilavuus oli valtava, ja seinät teli-
nemuovia joka tulisi elämään tuulen ja muiden sääolosuhteiden vaikutuksesta koko ajan, todettiin 
alipaineistuksen olevan mahdoton tehtävä jolloin menetelmäksi valikoitui märkähiekkapuhallus.  
 
Työmaalle hankittiin urakoitsija jolla on työhön sopiva kalusto ja koulutettu henkilökunta. Kyseinen 
urakoitsija ei kuitenkaan asbestipitoisen hiekan poistoa pystynyt suorittamaan, joten tähän työhön 
jouduttiin hankkimaan eri urakoitsija jolta oli tarvittavat pätevyydet jätteen käsittelyyn. 
 
Koska kyseessä on asbestipitoinen jäte, täytyy kaikilla sen kanssa työskentelevillä olla asianmu-
kaiset luvat sekä varusteet. Märkähiekkapuhalluksen jälkeen kaikki pinnat mukaan luettuna telineet 
ja telinepeitteet täytyi puhdistaa painevesipesulla jotta kukaan ei pääsisi altistumaan asbestille. 
Erityishaasteen tähän tuotti se että telineiden alapuolella oleva jalkakäytävä oli käytössä lähes koko 
urakan ajan.  
 
Ennen puhalluksen aloittamista täytyy varmistaa etteivät sivulliset pääse altistumaan asbestille. 
Tässä kohteessa telineille oli jo valmiiksi asennettu tiivis tuplahuputus telineurakoitsijan toimesta, 
koska tila jouduttaisiin lämmittämään pakkasien aikana jotta rappaustyö olisi mahdollista. Kaikki 
talon ilmanottoaukot tukittiin huolellisesti jotta asbestikuituja ei pääsisi kulkeutumaan puhalluksen 
aikana sisätiloihin. Telinepeitteet kiinnitettiin päistä talon seinään mekaanisesti ja saumat tiivistet-
tiin. Kaikki havaittavissa olevat reiät paikattiin ja tiivistettiin höyrynsulkuteipillä.  
 
Alimpaan kerrokseen, katutason yläpuolelle, tehtiin valuma-allas vanerista ja rimoista. Allas pääl-
lystettiin paksulla muovipeitteellä jonka saumat tiivistettiin. 
 
Puhalluksen jälkeen huputuksen sisäpuolella tehtiin painevesipesu, jossa kaikki pinnat pestiin. Pe-
suvesi ohjattiin alimman kerroksen kaukaloihin. Kaikki puhallusjäte ja pesussa käytetty vesi kerät-
tiin altaisiin josta se imuroitiin imuautolla ja toimitettiin asianmukaisen luvan omaavaan paikkaan. 
Imuauton täytyy olla asbestityöhön soveltuva ja se täytyy työn jälkeen puhdistaa ja desinfioida, jotta 
sen kanssa työskentelevät eivät altistuisi tietämättään asbestille. Imuautoa asbestityössä käyttä-
vällä henkilöstöllä täytyy olla asianmukaiset luvat ja varusteet. 
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Asbestipitoisen hiekkajätteen poiston jälkeen kaukalon muovit purettiin ja säkitettiin vahvennettui-
hin jätesäkkeihin ja säkit suljettiin tiiviisti. Jätteet toimitettiin asianmukaiseen jätteenkäsittelypaik-
kaan. 
 
Katutasolla oleva asbestipinnoite purettiin toisella menetelmällä sen pinta-alan ollessa verrattain 
pieni. Huputetun telineen sisälle tehtiin erillinen osasto joka pystyttiin alipaineistamaan. Alipaineis-
tetun alueen sisällä koko rappaus purettiin asbestityönä ja pinnat pestiin tämän jälkeen. Jäte hävi-
tettiin asianmukaisesti. 
 
Puhallustyö suojauksineen ja siivouksineen vei aikaa kolme viikkoa. Katutason asbestipurkutyö vei 
n. kaksi viikkoa. Työtavan muutoksesta koituneet kustannukset jäivät urakoitsijan kontolle. 
3.2.3. Työsuojeluviranomaisten ohje asbestityöhön märkähiekkapuhallusmenetelmällä 
Märkähiekkapuhallus;  
Märkähiekkapuhallusta käytettäessä työ on tehtävä aina suojattuna tiiviisti huputetuilta telineiltä. 
Telineiden alapuolelle on asennettava suojapeitteet, jotka suojaavat alapuolista maa-ainesta li-
kaantumiselta ja muodostavat keräyskaukalon. Suojaukset on rakennettava siten, että työstä syn-
tynyt asbestijäte voidaan pakata telinehupun sisällä. Asbestijäte on pussitettava tai pakattava suo-
raan suljettavalle jätelavalle. (12) 
 
Jätelava on oltava tällöin vuorattu muoveilla, joilla purkujäte lavalla voidaan sulkea yhdeksi jäte-
pakkaukseksi. Märkähiekkapuhallusta suorittavalla on oltava asbestipurkutyöhön soveltuvat suo-
javaatteet Hengityssuojaimena on oltava vähintään P2 luokan suodattimella varustettu hengitys-
suojain (raitisilmamaski ei ole hyväksytty). Työalueelle kulku on järjestettävä erillisen sulkutilan 
kautta. Sulkutilassa on oltava pesumahdollisuus jäteastia ja vaateimuri työntekijän puhdistautu-
mista varten. (12) 
 
Hengityssuojaimen suodattimet on tulpattava poistuttaessa työalueelta. Käytetyt suodattimet on 
hävitettävä asbestijätteenä. Telinehuppu on varustettava asbestilta varoittavin merkinnöin riittä-
västi, vähintään jokaiselta telinepeitteen sivulta ja sulkutilan kohdalla. Asbestijätteen pakkaamisen 
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jälkeen telineet ja suojakaukalo on pestävä ennen muun työskentelyn aloittamista telineellä. Pesu-
vedet on johdettava hallitusti kohdista, joissa pesuvesien suodattaminen on mahdollista. Pesuve-
den suodattamiseen käytetty suodatin on kertakäyttöinen ja se on pakattava asbestijätteeksi. (12) 
  
Asbestipitoisen julkisivupinnoitteen poistamisen jälkeen tilan puhtaaksi todentaminen voidaan 
tehdä katselmuksella. Tilan puhtaaksi varmistaminen ei edellytä mittausta. (12) 
3.3. Vanhan rappauksen poisto 
Rappaus poistetaan piikkausvasaralla ja -meisselillä tai koneellisesti piikkaamalla, painevesipe-
sulla, vesihiekkapesulla tai hiekkapuhaltamalla. Rikottaessa rappauksen pintaa tai poistettaessa 
pintamaalikerroksia voidaan käyttää saneerausjyrsintä. Jyrsimeen liitetään tavallisesti pölynpois-
toimuri.(4, s.6) 
 
Kohteen rappauksen purkumenetelmäksi valikoitui paineilmapetkeleet sekä piikkausvasarat.  
Yhden rappausosuuden säilyttämistä harkittiin. Seinästä otettiin rappauksesta näytteet, jotta voi-
taisiin selvittää millä laasteilla se on tehty ja mitkä laastit soveltuvat sen päälle. Vaihtoehtoja pun-
nitessa tultiin siihen tulokseen, että rappauksen uusiminen kauttaaltaan olisi kuitenkin loppujen lo-
puksi kustannustehokkain vaihtoehto. 
 
Ennen vanhan rappauksen purkutöitä seinään asennettiin korkonaulat joista voitaisiin todeta rap-
pauksen purkamisen jälkeen rappauksen vanhan pinnan taso. Korkonaulojen asennuksen jälkeen 
pidettiin katselmus missä todettiin naulojen asennuksen asianmukaisuus.  
 
Kaikki ikkunat vaneroitiin, jotta putoavat ja kimpoilevat rappauksen kappaleet eivät vaurioittaisi ik-
kunoita. Vanha rappaus purettiin paineilmapetkeleillä sekä piikkausvasaroilla. Vanhan rappauksen 
purkutöiden jälkeen pidettiin valvojan kanssa katselmus missä todettiin korkonaulojen asemat. Kor-
konaulojen koroista tehtiin kartta sekä taulukko millä laskettiin tulevaa massamenekkiä jos seinää 
oikaistaisiin, sekä arvioitiin lisätyön määrää mikä siitä syntyisi.  
 
Rappausta purettaessa täytyy huomioida myös ylimääräinen paino mitä rappausjäte tuo telineta-
soille. Suunnitelmien perusteella laskennallinen paino kaikelle purettavalle rappaukselle oli 43 000 
kg. Tämä määrä ylittyi rappauspaksuuden ollessa laskettua suurempi. Lopullinen paino lähenteli 
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60 000 kg. Rappausta purkaessa ja jätteestä eroon hankkiutuessa tuottivat vaivaa suuret massat, 
ahtaat tilat sekä erittäin vilkasliikenteinen Torikatu. 
 
Rappauksen mekaanisen poiston jälkeinen työvaihe oli kirjattu korjaustyöselitykseen seuraa-
vasti:”Tiilipintojen hiekkapuhallus kauttaaltaan siten, että kaikki tiilipinnoilla oleva kalkki ym. heik-
kosideaineinen aines saadaan poistettua muuraussaumauksia vaurioittamatta; hiekkapuhallusjät-
teen ym. irtoavien ainesosien puhdistus korkeapainevesipesulla” (Kuvat 16 & 17). Pinnoista halu-
taan tällä menettelyllä saada kaikki mahdollinen rappauksen tartuntaa heikentävä irtoaines pois. 
 
 
KUVA 16 Katutaso rappauksen purun jälkeen ennen puhdistusta 
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KUVA 17 Räystäs vanhan rappauksen purun jälkeen puhdistettuna. 
3.4. Alustan kunnostus 
Kiviaineisen alustan kolot paikataan esimerkiksi muuraus- tai kalkkisementtilaastilla alustan raken-
teesta riippuen. Tiilialustan vaurioituneet ja heikot tiilet korvataan saman laatuisilla uusilla tiilillä, 
jotka muurataan alkuperäisen muurauslaastin mukaisella laastilla. Alustan materiaalirajat, liikunta-
saumat ja aukkojen ylitykset vahvistetaan verkotuksella. Esim. kolmikerrosrappauksessa käytetään 
kuumasinkittyä rappausverkkoa, joka kiinnitetään alustaan ruostumattomilla kiinnikkeillä. Verkko 
jätetään noin 5 mm irti alustasta, jolloin tartuntalaastia pääsee tunkeutumaan verkon alle. Kuitu-
rappauksessa voidaan käyttää alkalisuojattua lasikuituverkkoa, joka painetaan vahvistettavalle alu-
eelle levitettyyn märkään kuitulaastiin.(4, s.7) 
 
Ratu – kortista poiketen korjausohjelmassa oli kaikkien rapattavien alueiden verkotus. Tartunta-
laastin pääsyn takaamiseksi joka paikkaan verkot asennettiin vasta tartuntarappauksen jälkeen. 
 
Halkeamia alustassa oli suhteellisen vähän. Suurimmat vauriot alustassa olivat ikkunoiden ulkone-
vissa vesipenkeissä sekä kerroslistoissa, joita jouduttiin uusimaan ~50 % olemassa olevista raken-
teista.  
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3.5. Kolmikerrosrappaus 
Kolmikerrosrappaus tehdään kolmella eri laastilla, jotka ovat kalkki- tai kalkkisementtilaastia. Kol-
mikerrosrappauksen eri kerroksia ovat (1) tartuntarappaus, (4) täyttörappaus ja (5) pintarappaus 
(Kuva 18). 
 
Tartuntarappauksen tarkoituksena on aikaansaada luja tartunta, lisätä täyttörappauksen tartunta-
pintaa rappausalustaan sekä tasata alustan imua. Karkeapintaisen, vähintään 90 % alustasta peit-
tävän tartuntarappauskerroksen paksuus on tyypillisesti 0–3 mm. 
 
Täyttörappauksella tasataan alustan epätasaisuudet ja muodostetaan koristerappauksissa rap-
pauksen kuviot. Täyttörappaus on kolmikerrosrappauksen paksuin rappauskerros, tyypillisesti 10–
30 mm. Siksi se määrääkin koko rappauksen ominaisuudet. Yli 20 mm paksu täyttörappaus tulee 
tehdä useampana kerroksena. (6) 
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Pintarappauksella muodostetaan rapattuun julkisivuun haluttu pintastruktuuri. Pintarappaus on tyy-
pillisesti ohut, 3–5 mm, riippuen pinnan karkeudesta. (6)
 
KUVA 18 Kolmikerrosrappauksen periaate (9)  
 
Kohteessa rappauslaastina käytettiin Weber tuoteperhettä. Tartuntalaastina toimi Weber Vetonit 
401 kalkki-sementti tartuntalaasti. Laastin seossuhde on 10/90/350, suurin raekoko 4 mm. Merkintä 
KS 10/90/350 tarkoittaa kalkkisementtilaastia, jossa on 10 paino-osaa kalkkia, 90 paino-osaa se-
menttiä sekä 650 paino-osaa runkoainetta. (4, s. 13) 
 
Rappausverkkona käytettiin Weberin rappauksen lujittamiseen käytettävä kuumasinkitty teräslan-
kaverkkoa, jonka lankavahvuus on noin 1,0 mm ja lankaväli molemmissa suunnissa noin 19 mm 
(Kuva 19).  
 
Täyttörappauslaastina käytettiin Weber Vetonit 412, seossuhde KS 50/50/600, suurin raekoko 4 
mm. Pintarappauslaastiksi oli valittuna suunnitelmissa Weber Vetonit 411, seossuhde KS 
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35/65/500, suurin raekoko 4 mm. Pintalaastiksi vaihdettiin Weber Vetonit 412 yksinkertaistamisen 
vuoksi. Laastissa olisi silti suunniteltu 4 mm raekoko, ja näin ollen sillä päästäisiin haluttuun struk-
tuuriin.  
 
Kolmikerrosrappauksen perus periaate on että alimman kerroksen tulisi olla kovinta, toisin sanoen 
kalkki-sementti-suhteeltaan sementtirikkaampaa kuin ylempien kerrosten. Kerrosten tulisi pehmetä 
sitä mukaa kun lähestytään pintaa, jotta vältettäisiin rappauksen halkeilu myöhemmässä vai-
heessa. 
 
KUVA 19 Rappausverkko 
 
Rappausverkkoa käytetään tarvittaessa, esim. mikäli alustaan ei saada hyvää tartuntaa (sileät tai 
heikot alustat), alusta on kevytbetonia tai jos täyttörappauskerroksen paksuus on yli 30 mm. Rap-
pausverkkokaistaa käytetään myös eri alusmateriaalien rajakohdissa ja muissa liittymä- tai sauma-
kohdissa. Rappausverkkona käytetään kuumasinkittyä weber teräsverkkoa. Rappausverkko kiinni-
tetään alustaan ennen tartuntarappausta weber RVK-kiinnikkeiden ja LYT-lyöntitulppien avulla si-
ten, että verkko on 5–10 mm irti alustastaan.(7, työohjeet) 
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3.6. Kolmikerrosrappauksen toteutus 
3.6.1. Tartuntarappaus 
Rapattavat pinnat kostutetaan yleensä ennen tartuntarappausta. Kostutus tehdään rapattavan pin-
nan materiaalin mukaisesti esim. tiilipinta kostutetaan huolellisesti edellisenä päivänä. Kuivalla, 
lämpimällä tai tuulisella ilmalla pinnalle sumutetaan vettä muutamia tunteja ennen rappaustyön 
aloittamista. Laasti lyödään rappauskauhalla tai ruiskutetaan laastiruiskulla (Kuva 20) rapattavalle 
pinnalle noin 2-3 mm:n vahvuisena, 70-80 % peittävänä kerroksena. Käytettäessä rappausverkkoa 
laastia tulee tunkeutua myös rappausverkon alle. Rappauspinta pidetään kosteana 2-3 vuoro-
kautta. (4, s.9) 
 
Tartuntarappauksen kuivuttua sähkömies merkitsi julkisivuun asennettavien sähköjohtojen reitit. 
Johdoille leikattiin urat julkisivuun timanttileikkurilla, ja ne piikattiin auki tämän jälkeen. Työ tehtiin 
tässä järjestyksessä, jotta sähköputket olisivat näkyvissä kun rappausverkkoa kiinnitetään. Tällä 
menetelmällä vältetään johtojen suojaputkien läpi ampuminen sekä muut vauriot verkotusvai-
heessa. Sähköjohtojen suojaputkien asennuksen jälkeen seinään asennettiin rappausverkko. 
 
KUVA 20 Tartuntarappauksen ruiskutusta 
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3.6.2. Täyttörappaus 
Täyttörappaus tehdään aikaisintaan vuorokauden kuluttua tartuntarappauksesta. Kuivalla, lämpi-
mällä tai tuulisella ilmalla tartuntarappauspinnalle sumutetaan vettä muutamia tunteja ennen täyt-
törappaustyön aloittamista. Täyttörappaus linjataan tarvittaessa rappausjohteilla. (4, s.9) 
 
Johteet tehdään tavallisesti vuorokautta ennen varsinaista täyttörappausta. Johdelaasti lyödään 
linjausnaulojen kohdalle 50-100 mm leveiksi pystysuoriksi johteiksi, jotka tasataan oikolaudalla lin-
janaulojen tasoon. Johteet tehdään tavallisesti myös ikkuna- ja oviaukkojen reunoihin. Johteiden 
pystysuoruus tarkistetaan vesivaa’alla. Koneellisesti rapattaessa johteina voidaan käyttää myös 
linjalautoja. Seinäpinnat jaetaan osakokonaisuuksiin, jotka voidaan rapata yhtäjaksoisesti. (4, s.9) 
 
Ikkuna- ja ovismyygit rapataan ja hierretään tavallisesti ennen varsinaista täyttörappausta. Ikkuna-
ja oviaukkojen reunajohteisiin naulataan laudat, jotka ulottuvat tulevan smyygirappauksen verran 
aukon yli. Smyygi rapataan ohjauslaudan tasoon ja hierretään. Noin vuorokauden kuluttua poiste-
taan ohjauslaudat ja niiden alusta rapataan ja hierretään smyygin mukaiseksi. Ennen pinta-
rappausta aukkojen reunoille kiinnitetään noin 20 mm kovalevykaistat rajaamaan ja suojaamaan 
smyygirappausta. (4, s.9) 
 
Täyttörappauslaasti lyödään tai ruiskutetaan seinään 10…15 mm:n kerroksina. Yli 15 mm:n täyttö-
rappaus tehdään useana kerroksena 3…4 vuorokauden välein. Täyttörappauslaasti tasataan esim. 
oikolaudalla johteiden tasoon. Täyttörappaus-laastin ja johdelaastin tulee olla koostumukseltaan ja 
vedenimukyvyltään samanlaisia, jolloin johteet eivät tule näkyviin pintarappauksen alta ja vältetään 
johde- ja täyttörappauksen yhtymäkohtien halkeaminen. Täyttörappauspinta pidetään kosteana 
2…3 vuorokauden ajan olosuhteista riippuen. (4, s.9) 
 
Kohteessa täyttörappaus jouduttiin tekemään useana eri kerroksena, johtuen täyttöjen paikoin suu-
resta paksuudesta (Kuvat 21 & 22). Täyttörappausta jouduttiin paksuimmillaan tekemään jopa 90 
mm. 
 
Räystäs oli suunnitelmista poiketen betonia. Tästä johtuen ennen räystään rappaustöiden aloitusta 
jouduttiin sille tekemään betonikorjaustyöt, mitkä käsittävät halkeamien avaamista ja paikkaamista 
sekä ruostuneiden terästen puhdistusta ja suojakäsittelyä. Betonikorjaustyöt tehtiin korjaus-
työselostuksen mukaan. Räystäs rapattiin Weber Unirender -järjestelmällä. 
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KUVA 21 Räystäs täyttörappauksen aikana 
  
KUVA 22 Räystäs täyttörappauksen jälkeen 
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3.6.3. Koristeiden asennus. 
Muottien mukaan valmiiksi valetut koristeet asennettiin täyttörappauskerrosten yltäessä haluttuun 
korkoon. Koristeet asennettiin rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Asennukseen käytettiin me-
kaanisia rst -kiinnikkeitä sekä suorille seinille asennettavien koristeiden alle saneerauslaastia 
(Kuva 23). Räystäälle asennettavien koristeiden asennukseen käytettiin Weber Vetonit -elementin-
saumalaastia (Kuva 24). Koristeiden kiinnityssuunnitelma tehtiin yhteistyössä materiaalitoimittajan 
ja rakennesuunnittelijan kanssa. Koristeiden asennus täytyi ajoittaa täsmälleen viimeisen täyttö-
rappauskerroksen jälkeen ja ennen pintarappausta, jotta ne asettuisivat saumattomasti julkisivuun. 
 
 
KUVA 23 Koristeiden kiinnitystä 
  
43 
 
KUVA 24 "Koristehampaat" asennettuna ja peiliaihekoristeen valmistus aloitettu 
3.6.4. Pintarappaus 
Pintarappaus tehdään 1-2 vuorokauden kuluttua täyttörappauksesta. Kuivalla, lämpimällä tai tuuli-
sella ilmalla täyttörappauspinnalle sumutetaan vettä muutamia tunteja ennen pintarappaustyön 
aloittamista. Pintarappauslaasti levitetään laastiruiskulla, suppiloruiskulla tai käsin teräslastalla 
yleensä kahteen kertaan ja käsitellään rappauspinnan edellyttämällä tavalla. 
 
Erilaisia pintarappaustapoja ovat hienoroiskepinta, keskikarkearoiskepinta, karkearoiskepinta, har-
jattu rappaus ja revitty rappaus. Hienoroiskepinta tehdään enintään 2 mm:n hienorakeisella laastilla 
ja levitetään roiskerummulla tai laastiruiskulla. Keskikarkearoiskepintaan käytetään 2-3 mm:n laas-
tia ja karkearoiskepintaan yli 5 mm:n laastia, joka lyödään kauhalla tai ruiskutetaan rappauspum-
pulla. Harjatussa rappauksessa 3-4 mm:n pintalaasti levitetään ja/tai tasataan jäykällä harjalla. Re-
vityssä rappauksessa tasaiseksi hierretty pintarappaus karkeutetaan naulalaudalla repimällä. Hier-
torappaus tehdään enintään 2 mm:n hienorakeisella laastilla, joka lyödään kauhalla tai ruiskutetaan 
laastiruiskulla, oiotaan oikolaudalla ja pinta hierretään puuhiertimellä. Tarvittaessa tehdään mallityö 
värisävyn ja pintakuvion varmistamiseksi. (4, s.10) 
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Kohteen pintarappausmallin ohjeeksi saatiin ”Pekurinkulma” (Kuvat 25 ja 26). Pekurinkulma sijait-
see Kirkkokadun ja Kauppurienkadun risteyksessä. Mallia käytiin tarkastelemassa työryhmän 
kanssa, ja kun saatiin käsitys millaista jälkeä halutaan, siirryttiin tekemään työmaalle mallit tilaajalle.  
 
KUVA 2 Pekurinkulma 
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KUVA 26 Pekurin kulman rappauksen struktuuri 
Seinälle tehtiin 3 kpl ~1 m2 malleja hieman erilaisella työstöjäljellä. Kutsuttiin koolle katselmus jo-
hon osallistuivat tilaajan, valvojan sekä urakoitsijan edustajat. Mallityökatselmus dokumentoitiin, 
kelpaamattomat mallit tuhottiin ja valittu kappale jätettiin seinälle jotta siitä voitaisiin varmistaa vielä 
työn alkaessa haluttu struktuuri (Kuva 27). Haluttu pinta oli 4 mm kivellä toteutettu hiertopinta johon 
täytyisi saada näkymään käsityön jälki (Kuva 28). 
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KUVA 27 Pintarappauksen mallityö 
Pintarappaukseen vaadittiin suurehko työryhmä ettei rajoja jäisi näkyviin valmiiseen julkisivuun. 
Pintarappauksen täytyi jatkua koko ajan märältä märälle, jotta saadaan yhtenäisen näköinen työn-
jälki. Itse rappaustyöryhmän lisäksi pintarappausta tehdessä jouduttiin käyttämään runsaasti apu-
työvoimaa siistimässä koristeita ja muita sileitä pintoja mihin ei roiskeita haluttu.  
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KUVA 28 Pinnan toteutunut struktuuri maalaustöiden jälkeen. 
3.6.5. Jälkihoito 
Pintarappaus pidetään kosteana vesisumutuksella 2-3 vuorokauden ajan olosuhteista riippuen. 
Kun pintarappaus on hieman kovettunut, mutta selvästi pehmeää voi sitä vielä hieman korjailla niin 
että korjauskohdat eivät pahasti erotu pinnasta. Kaikki ylimääräiset kokkareet seinästä, sekä irto-
naisen näköiset kivet, poistetaan pinnasta esimerkiksi teräslastalla. 
3.7. Toteutuksen kriittiset työvaiheet 
3.7.1. Massiivisten näyteikkunoiden ja liiketilojen tammiovien asennus. 
Ikkunoiden asennus jouduttiin tekemään asentajien kannalta hankalimmalla mahdollisella tavalla, 
telineiden ollessa pystyssä niiden sisällä. Ikkunoiden painaessa 200-300 kg / kpl niiden asennustyö 
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vaati ammattitaitoa, erikoistyökaluja sekä tarkkaa aikataulutusta jotta ikkunoiden asennus onnis-
tuisi (KUVA 33). Ikkunoiden asennus tulisi suorittaa asbestipurun ja pesujen jälkeen, juuri ennen 
rappausta, koska smyygit rapattiin karmia vasten (Kuvat 29 & 30).  
 
KUVA 29 Ikkuna asennettuna ennen smyygien rappausta 
Rappausmassan ollessa syövyttävää ikkunat jouduttiin suojaamaan todella huolellisesti jotta ne 
eivät pääsisi vaurioitumaan työnteon aikana. Ikkunoita asentaessa jouduttiin huomioimaan myös 
liiketilojen käyttö ja aukioloajat (Kuva 31). 
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KUVA 30 Näyteikkunan asennusta 
 
KUVA 313 Malli-ikkuna asennettuna ja suojattuna 
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Ovien asennuksessa ainut kriittinen työvaihe oli ajoitus muun julkisivutyön kanssa, sekä huolellinen 
suojaus jotta arvokkaita ovia ei turmeltaisi (Kuva 32). 
 
KUVA 32 Ovi ennen ja jälkeen vaihdon 
3.7.2. Peltitöiden tahdistus muun julkisivukorjauksen kanssa 
Peltitöiden oikea-aikaisuus tuotti haasteita kohteen haastavien peltitöiden kanssa. Peltitöiden ajoi-
tuksen tulisi osua täyttörappauksen ja pintarappauksen väliseen ajanjaksoon. Tässä vaiheessa 
kautta peltityöt olivat kiireisimmillään, ja osaavan työvoiman saaminen tuotti suuria ongelmia. Ai-
kaikkuna peltitöille oli lyhyt, ja peltitöiden määrä sekä vaikeusaste tavalliseen julkisivukorjaukseen 
suhteutettuna todella suuri. Rakennuksen suojapeltejä päästiin mitoittamaan vasta siinä vaiheessa 
kun täyttörappaustyöt oli tehty oikeaan korkoon. Peltityöt suoritettiin RT 80-11202 -kortin mukaan 
vanhoja pellityksiä mukaillen (Kuva 33). Peltitöistä tehtiin mallityö joka hyväksytettiin suunnittelijalla 
ja tilaajalla.  
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KUVA 33 RT 80-11202 -kortin ohje ikkunapellityksille rapatussa seinässä 
Rakennuksen suojapellityksiä varten seiniin tehtiin rappauskanteille urat johon pellit upotettiin (Ku-
vat 34 & 35). 
 
KUVA 34 Ikkunat ennen vesipeltejä ja rappauskanttien uria 
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KUVA 35 Kerrosvesipeltiä varten ajetut rappauskantin urat 
3.7.3. Talvityönä tehtävien työvaiheiden lämmitys ja kosteuden hallinta 
Rappausta tehtäessä talvityönä on erityisesti kiinnitettävä huomiota olosuhteisiin. Rappaustyövai-
heissa lämpötilan tulee olla > 5 °C kerrosvahvuudesta riippuen 1-3 vrk. Talvella absoluuttisen kos-
teuden ollessa alhainen joudutaan rapattavia seiniä kastelemaan tiheästi, jotta pintaan ei syntyisi 
kuivumishalkeamia.  
Tässä kohteessa käytettiin lämmittiminä Betox -merkkisiä polttoöljykäyttöisiä lämmittimiä sekä huo-
netermostaatteja, jotka säätelevät lämpötilaa automaattisesti halutuksi. Lämmitysjärjestelmään kyt-
kettiin automaattinen hälytysjärjestelmä, joka tekee tekstiviestihälytyksen lämpötilan laskettua alle 
kriittisen rajan. 
3.7.4. Pintarappauksen struktuurin valinta, työn laadunvalvonta ja tasalaatuisuus 
Pintarappauksen mallista käytiin useita keskusteluja suunnittelijan kanssa ja saatiin tietoa esimerk-
kikohteista mistä nähtäisiin haluttu malli. Keskustelujen sekä valmiiden mallien perusteella tehtiin 
kolme mallityötä, joista valittiin yksilö joka vastasi sekä tilaajan että suunnittelijan mieltymystä. Kun 
haluttu struktuuri oli tiedossa, alettiin pintarappausta työstämään. Pintarappauksessa työnjohdon 
valvonnan merkitys kasvaa, jotta lopputulos on mahdollisimman yhtenäinen. Suurien pinta-alojen 
ollessa kyseessä pinnan tekijöitä tulee olla useita jotta työsaumoja ei jäisi julkisivuun, vaan työssä 
edettäisiin portaattomasti ja reuna-alueella olisi koko ajan tuore laasti. Työn ollessa käsityötä on 
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jokaisella tekijällä hieman omanlainen kädenjälkensä. Eroavaisuuksien minimoimiseksi työnjohdon 
täytyy valvoa pinnan teon ajan kaikkia työntekijöitä, ja korjauttaa laatupoikkeamat vielä kun laasti 
on tuoretta ja korjaustyö voidaan tehdä huomaamattomasti ja helposti. Pieniä virheitä voidaan kor-
jata myös rappauksen kovetuttua, joskin huomaamattomien korjausten tekeminen on vaikeaa eikä 
sen onnistuminen ole taattua. 
3.7.5. Julkisivumaalauksen toteutus 
Julkisivumaalauksen toteutus vaatii sopivat olosuhteet jotta se onnistuisi hyvin. Rajaukset sekä 
sopivat työsaumojen paikat tulee suunnitella etukäteen jotta lopputulos olisi laadukas. Lämpötilaa 
ja seinien pinnan- sekä ilmankosteutta tulee seurata jotta pysytään materiaalivalmistajan ohjearvo-
jen puitteissa. 
 
Ennen maalaustöiden aloittamista tulee seinät puhdistaa pölystä, telineet kaikesta turhasta tava-
rasta sekä kaikesta liasta jotta sitä ei varisisi tuoreeseen maalipintaan. Puhdistukseen voidaan 
käyttää esim. paineilmaa. Maalaustöiden aikana telineillä työskentely minimoidaan jotta maalipin-
taan ei syntyisi virheitä. 
 
 
 
KUVA 36 Kohde valmiina (10) 
  
54 
4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
4.1. Julkisivukorjauksen läpiviennin viisi tärkeintä tehtävää 
Toimiminen ajoissa. Jos jotakin voidaan tehdä etukäteen, sen tekemistä ei kannata siirtää niin 
kauan, että kiire saapuu. Tällä ohjenuoralla voidaan säästää aikaa, rahaa ja ennen kaikkea työn-
johdon hermoja. Nopea reagointi suunnitelmien muutoksiin ja puutoksiin määrittelee paljon hank-
keen aikataulussa pysymistä. Kun suunnitelmiin tarvitaan päivityksiä, niitä pitää vaatia välittömästi 
ja aika ajoin joudutaan tilaajaa ja suunnittelua painostamaan, jotta asiat etenevät. Sähköpostin lä-
hetys välittömästi asian ilmettyä ja soitto perään. Suunnitelmien saamisessa auttaa maininta vii-
västyksien aiheuttamista kustannuksista jotka osoitetaan tilaajalle. Konkreettinen summa, mitä 
odottelu maksaa, antaa vauhtia suunnitelmien saapumiseen. 
 
Aikataulun seuranta ja töiden yhteensovittaminen. Hankkeen onnistumisen kannalta on erittäin 
tärkeää aikataulun valvonta ja tulevassa hetkessä eläminen sekä työvaiheiden ennakointi. Tämä 
on paljon helpompaa, mikäli työnjohto on itse laatinut aikataulun. 
 
Työn laadunvalvonta ja -hallinta. Valvotaan työn suoritusta ja lopullista laatua. Dokumentointia 
on tärkeää tehdä riittävästi ja oikeissa kohdissa. Jälkeenpäin hyvin dokumentoiduista tiedoista on 
usein apua eikä tietoja tarvitse etsiä tai päätellä. Olosuhteiden ja niiden muutosten hallinta, toisin 
sanoen olosuhteisiin reagointi, vaikuttaa sekä työn varsinaiseen suoritukseen että lopulliseen laa-
tuun. Kosteuksien ja lämpötilojen seuranta ja kirjaaminen auttaa ennakoimaan seuraavien työvai-
heiden aloitusta ja on olennainen osa laadun valvontaa. Tietoisuus materiaalivalmistajien vaati-
muksista etukäteen, jotta vältytään viime hetken suunnitelmien muutoksilta. 
 
Resurssien hankinta ja valvonta. Työruuhkien ennakoinnilla voidaan välttää työmaan ”tukehtu-
minen” ja avainhenkilöstön turha kuormitus töillä, jotka voidaan teettää muilla. Vuokrahenkilöstöllä 
voidaan tasata piikkejä, mutta vuokrahenkilöstö vaatii yleensä työnjohdolta todella paljon valvontaa 
ja ohjeistusta, mikäli ovat vain lyhyen ajan työmaalla. Tätä voidaan välttää mm. työmaiden välillä 
siirtyvillä pitempiaikaisilla työntekijöillä, jotka tuntevat työmaat ja yrityksen toimintatavat. 
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Yhteistyö tilaajan kanssa, jotta saadaan kaikkia miellyttävä lopputulos. Tilaajalle annetaan 
mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen, silloinkin kun sitä ei asiakirjoissa ole välttämättä mainittu. 
Esitetään mallit niiden oikeassa ympäristössä, jotta saadaan oikea käsitys lopputuloksesta. Jos 
urakoitsijalla on tiedossa hyvä vaihtoehtoinen tapa niin tehdään lisäksi malli siitä ja esitetään kus-
tannusvaikutus. Hyvällä palvelulla on positiivisia vaikutuksia työmaan etenemiseen jatkossa. 
4.2. Pohdinta  
Jälkeenpäin hanketta tarkastellessa voidaan todeta, että reagointinopeus ei ollut aina riittävällä 
tasolla, ja resursseja olisi tullut olla työmaalla vähintään 15 % enemmän julkisivutöiden alkuvai-
heessa, jotta suunnitelmamuutokset ja -puutokset eivät olisi päässeet vaikuttamaan niin voimak-
kaasti aikatauluun. Toisaalta, kyseen ollessa erikoistöistä ei sopivaa työvoimaa olisi ollut saatavilla 
enempää, kuin nyt työmaalle oli palkattu. Yksinkertaisimpien töiden ryntäyttämiseen olisi voitu käyt-
tää aggressiivisemmin esimerkiksi vuokratyövoimaa ja aliurakoitsijoita.  
 
Parvekkeiden purkutyöt olisi voitu aloittaa huomattavasti aikaisemmin, ja suunnittelua olisi tullut 
painostaa enemmän jotta päätöksiä ja suunnitelmia olisi saatu aikaisemmin urakoitsijan käyttöön. 
Parvekkeet osoittautuivat paljon oletettua huonokuntoisemmaksi niiden betonikorjaustöiden alet-
tua. Betonikorjaustyöt olivat suunnitelmien perusteella suhteellisen vähäiset, ja ne oli täten suun-
niteltu tehtäväksi lämpimänä vuodenaikana, joten parveketöiden ajoitusta talvelle ei katsottu tar-
peelliseksi. Parvekkeiden osoittauduttua pehmeiksi ne purettiin kokonaan. Lopulta parvekkeita pu-
rettiin 3 kpl enemmän kuin alkuperäisissä suunnitelmissa oli varauduttu. Kaikki parvekkeet olivat 
hieman erikoisen muotoisia ja yksinäisiä kappaleita joka osaltaan hidasti parvekkeiden uusimista 
(KUVAT 37 ja 38).  Mikäli parveketyöt olisi pystytty tekemään jo hyvissä ajoin talvella, olisi myös 
sillä voitu säästää hieman aikaa kesän kiireisimmällä hetkellä.  
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KUVA 37 Parvekkeet ennen telinetöitä 
 
KUVA 38 Huonokuntoiseksi osoittautunut parveke 
Asukkaiden kulkureitit olisi täytynyt järjestää eri reittiä, esimerkiksi puhkaista seinään uusi aukko 
josta kulkutie olisi mennyt talon läpi koko työmaan ajan, jotta kulkutunnelien edestakaisin siirtelyltä, 
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purku- ja kasaamistöiltä olisi vältytty. Talon sisänurkan porrashuoneeseen (KUVA 39) ei ollut vaih-
toehtoista kulkureittiä, vaan oli tehtävä työmaan läpi kulkeva tunneli, jota jouduttiin siirtelemään 
työvaiheiden edetessä. Näitä tunneleita tehtiin ja purettiin työmaan aikana  5 erilaista.  
 
KUVA 4 Aluesuunnitelma 
Asbestipurkutöitä olisi voitu ajoittaa hieman eri tavalla, jotta ikkunoiden suunnittelu ja asennus olisi 
pystytty aloittamaan aikaisemmin, vaikka tämä ei vaikuttanutkaan lopulliseen valmistumisajankoh-
taan.  
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